* .- ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA

Objeto: CONSTRUGAO DE GINASIO POLIESPORTIVO

Tipo: EXECUGAO DE OBRA

Local: RUA VENANCIO DOS SANTOS - 955 - Centro - Glorinha

Proprietdrio: Prefeitura Municipal de Glorinha

ograma Fisico-Financeiro

Inicio de obra
01/09/19

Servigos

Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)

PISO DA QUADRA Parcela (RS)
Parcela (%)
RAMPAS DE ACESSO Parcela (RS)

Parcela (%)

ESTRUTURA PRE-MOLDADA VIGAS BALDRAME, DE RESPALDO, DE

TRAVAMENTO E PILARES E FUNDAGGES e ()
Parcela (%)
LAJES Parcela (R$)
Parcela (%)
ARQUIBANCADA Parcela (R$)
Parcela (%)
ESCADAS Parcela (R$)
Parcela (%)
PALCO Parcela (R$)
Parcela (%)
| COBERTURAMETALCA
ESTRUTURA E TELHAMENTO Parcela (R$)
Parcela (%)
FECHAMENTO DE OITAO Parcela (RS)
Parcela (%)
| FECHAMENTO LATERALE INTERNO E CHURRASQUERA |
FECHAMENTO LATERAL E INTERNO Parcela (R$)
Parcela (%)
CHURRASQUEIRA Parcela (R$)
Parcela (%)
[ INSTALACAOELETRICA
INSTALAGAO ELETRICA INCLUINDO INFRAESTRUTURA, CABEAMENTO
Parcela (R$)

ELETRICO, FIXAGAO EM ESTRUTURA METALICA E FORNECIMENTO

Parcela (%)
QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICA Parcela (R$)

Parcela (%)
AQUECIMENTO DE AGUA Parcela (R$)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)
Parcela (RS)
Parcela (%)

DESEMBOLSO MENSAL
DESEMBOLSO ACUMULADO

“DOE ORGAOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”

1 2
out/19 nov/19
52.043,82

5,84%
10.631,79

1,19%

108.880,93
12,21%
5.231,05
0,59%

249.907,09

28,04%
3.561,03
0,40%

62.675,61 367.580,10

3 4 5 6
dez/19 jan/20 fev/20 mar/20

3.561,03
0,40%
21.596,92  21.596,91
2,42% 2,42%
1.335,89 1.335,88
0,15% 0,15%
5.262,38 5.262,38
0,59% 0,59%

62.381,06 62.381,06
7,00% 7,00%
5.223,31 5.223,31
0,59% 0,59%

3.661,93
0,41%

14.534,24
1,63%

7
abr/20

75.235,18
8,44%

48.260,71

5,41%
360,44
0,04%

14.534,24
1,63%

5.087,51
0,57%

25.157,95 22.932,80 74.202,63 91.062,92 143.478,08
62.675,61 430.255,71 455.413,66 478.346,46 552.549,09 643.612,01 787.090,09

Victor Martins Teixeira
Engenheiro civil
Secretaria de Governo e Habitagdo
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8
mai/20

47.266,67
5,30%
13.460,09
1,51%
5.087,51
0,57%
25.745,51
2,89%

104.301,88
891.391,97



